## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	644/22052019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1905/0072/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI
4	Alamat Pelanggan	Badan Pengelolaan Keuangan Jl. Tanassang Komp Kantor Bupati, Jl. Tanassang Komp Kantor Bupati, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	21 May, 2019
7	Hasil Survey	23 May, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	28 May, 2019
9	Selesai TestCom	29 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	31 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	02 Jun, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Jun, 2019
13	Tanggal Order PPI	21 May, 2019
14	Keterangan	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	