PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	302/20122018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1066/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PENGATUR BEBAN SULSELRABAR	
4	Alamat Pelanggan	PLTGU Sengkang, Patila, Pammana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	19 Dec, 2018	
7	Hasil Survey	21 Dec, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	23 Dec, 2018	
9	Selesai TestCom	27 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Dec, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	31 Dec, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	02 Jan, 2019	
13	Tanggal Order PPI	19 Dec, 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	