## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	636/18052019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/UPG/1905/0057/TER	
3	Pelanggan	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	Hutchison 3 Indonesia Bulukumba Borong Ganjeng Kel. Garuntungan Kec. Kindang Kab Bulukumba Prov. Sulawesi selatan(site id:'212226),- ,- ,- ,- ,Indonesia ,-	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	17 May, 2019	
7	Hasil Survey	19 May, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	24 May, 2019	
9	Selesai TestCom	25 May, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	27 May, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	29 May, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	31 May, 2019	
13	Tanggal Order PPI	17 May, 2019	
14	Keterangan		

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	