PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	330/14012019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1901/0011/TER	
3	Pelanggan	PT. TALASALAPANG SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	Jl. G. Latimojon No. 21 Gaddang,Bontoala ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Anan Abdillah	
6	Tanggal Mulai	13 Jan, 2019	
7	Hasil Survey	15 Jan, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	19 Jan, 2019	
9	Selesai TestCom	20 Jan, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 Jan, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	25 Jan, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 Jan, 2019	
13	Tanggal Order PPI	13 Jan, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	