## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	597/27042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/1742/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS
4	Alamat Pelanggan	Taman Nasional Bantimurung jl poros maros bone km 12, bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	26 Apr, 2019
7	Hasil Survey	28 Apr, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	03 May, 2019
9	Selesai TestCom	04 May, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 May, 2019
11	Pemeriksaan Aset	08 May, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 May, 2019
13	Tanggal Order PPI	26 Apr, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diata

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	