PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	009/07082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order PA/ACT/1808/0034/TER		
3	Pelanggan	PT. HIPERNET INDODATA	
4	Alamat Pelanggan	EF Manado, Jalan Balai Kota Lingkungan 1 No.8 Tikala Kumaraka, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,	
5	PTL	Irene Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	08 Aug, 2018	
7	Hasil Survey	08 Aug, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	12 Aug, 2018	
9	Selesai TestCom	13 Aug, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Aug, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	16 Aug, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	20 Aug, 2018	
13	Tanggal Order PPI	07 Aug, 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	