PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Maega Masagena Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	217/29112018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1932/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	KP CAMBA,KAB MAROS ,Kabupaten Maros ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,-	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	28 Nov, 2018	
7	Hasil Survey	30 Nov, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	14 Dec, 2018	
9	Selesai TestCom	16 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	18 Dec, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	20 Dec, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	22 Dec, 2018	
13	Tanggal Order PPI	28 Nov, 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitra Maega Masagena	PT Mitra Maega Masagena				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	