PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	197/13112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/0687/TER
3	Pelanggan	PT. GLOBAL RETAILINDO PRATAMA
4	Alamat Pelanggan	MM-ATR Jalan Andi Tonro No. 8,Makassar ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Agnes Lorensa L
6	Tanggal Mulai	12 Nov, 2018
7	Hasil Survey	14 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	18 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	19 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	24 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	12 Nov, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	