PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	066/20092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0771/TER
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
4	Alamat Pelanggan	ATM INDOMARET TOROWANG, KECAMATAN TOROWANG, TOROWANG, Kabupaten Jeneponto ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Amril Budi Utama
6	Tanggal Mulai	20 Sep, 2018
7	Hasil Survey	20 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	05 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	06 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	08 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	10 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	12 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	19 Sep, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	