PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Talasalapang Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	365/25012019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1901/0039/TER	
3	Pelanggan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	
4	Alamat Pelanggan	LAPAS PEREMPUAN KELAS III MAMUJU, JI. Pengayoman No.12 Kab Mamuju, Mamuju ,Kabupaten Mamuju ,Sulawesi Barat ,Indonesia ,	
5	PTL	Rahmat Rahmat	
6	Tanggal Mulai	26 Jan, 2019	
7	Hasil Survey	29 Jan, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	11 Feb, 2019	
9	Selesai TestCom	12 Feb, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	12 Feb, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	15 Feb, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 Feb, 2019	
13	Tanggal Order PPI	24 Jan, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Talasalapang	PT Talasalapang				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	