## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	305/20122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1189/ORI
3	Pelanggan	ADI INTI MANDIRI SOLUSI
4	Alamat Pelanggan	IDC Makassar, Menara Bosowa 6th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 5,Pisang Utara, Ujung Pandang ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90113
5	PTL	Agnes Lorensa L
6	Tanggal Mulai	20 Dec, 2018
7	Hasil Survey	22 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	26 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	27 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	01 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	03 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	20 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	