PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	673/20062019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1906/0727/TER
3	Pelanggan	PT. BANK SYARIAH MANDIRI
4	Alamat Pelanggan	KCP Parigi Moutong, Jl. Trans Sulawesi No. 207, RT 015 RW 006, Masigi, Parigi ,Kabupaten Parigi Moutong ,Sulawesi Tengah ,Indonesia ,-
5	PTL	Arga Dian Utama Sultan
6	Tanggal Mulai	21 Jun, 2019
7	Hasil Survey	23 Jun, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	08 Jul, 2019
9	Selesai TestCom	09 Jul, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	11 Jul, 2019
11	Pemeriksaan Aset	13 Jul, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	15 Jul, 2019
13	Tanggal Order PPI	20 Jun, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	