PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	205/22112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1747/TER
3	Pelanggan	PT. MEDIA SARANA AKSES
4	Alamat Pelanggan	Jl. Anthony Rhebok No. 3 B, Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia, 97126
5	PTL	Rozky Mahardhitya
6	Tanggal Mulai	23 Nov, 2018
7	Hasil Survey	26 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	06 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	07 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	11 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	12 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	21 Nov, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	