PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	546/10042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/0049/TER
3	Pelanggan	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	Site 230005_PT HUTCHISON 3 INDONESIA JI. Piere Tendean No.88-89 Boulevard, -, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	11 Apr, 2019
7	Hasil Survey	14 Apr, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	27 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	28 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	01 May, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	03 May, 2019
13	Tanggal Order PPI	09 Apr, 2019
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	