## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	344/19012019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/1478/TER	
3	Pelanggan	PT. HIPERNET INDODATA	
4	Alamat Pelanggan	Kemensos - PSMP Toddopoli, Jl. Salodong, Untia, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90244	
5	PTL	Anan Abdillah	
6	Tanggal Mulai	21 Jan, 2019	
7	Hasil Survey	22 Jan, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	27 Jan, 2019	
9	Selesai TestCom	28 Jan, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 Jan, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	01 Feb, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Feb, 2019	
13	Tanggal Order PPI	18 Jan, 2019	
14	Keterangan	Survey lengkap	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	