## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	017/13082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1807/1093/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
4	Alamat Pelanggan	GH DOLODUO, Jl. Trans AKD, Dusun Doloduo, Dusun 3 Kecamatan Dumoga Barat / N= 00° 35.834' E= 124° 04.846',- ,- ,- ,- ,Indonesia ,-
5	PTL	Irene Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	27 Jul, 2018
7	Hasil Survey	30 Jul, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	30 Aug, 2018
9	Selesai TestCom	31 Aug, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	03 Sep, 2018
11	Pemeriksaan Aset	05 Sep, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	07 Sep, 2018
13	Tanggal Order PPI	13 Aug, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	