## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada Sabrina Jaya Elektrikal, PT Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	697/16072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/1052/TER
3	Pelanggan	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI
4	Alamat Pelanggan	JLN. VETERAN, DESA TOLUAYA, KEC. BOLAANG UKI, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	17 Jul, 2019
7	Hasil Survey	20 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	11 Aug, 2019
9	Selesai TestCom	12 Aug, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	14 Aug, 2019
11	Pemeriksaan Aset	16 Aug, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Aug, 2019
13	Tanggal Order PPI	16 Jul, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
Sabrina Jaya Elektrikal, PT	Sabrina Jaya Elektrikal, PT			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	