## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Jesem Solusi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	667/17062019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1906/0603/TER
3	Pelanggan	PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MILLENIA
4	Alamat Pelanggan	JL. BETHESDA NO. 42 SARIO KOTA BARU, SARIO ,Manado ,Sulawesi Utara ,Indonesia ,95114
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	18 Jun, 2019
7	Hasil Survey	21 Jun, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	04 Jul, 2019
9	Selesai TestCom	05 Jul, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Jul, 2019
11	Pemeriksaan Aset	08 Jul, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Jul, 2019
13	Tanggal Order PPI	17 Jun, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Jesem Solusi	PT Jesem Solusi				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	