PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gading Bintang Unggul Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	534/28032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/2361/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	GI Ranomuut - Ranomuut, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara,- ,- ,- ,Indonesia ,	
5	PTL	Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	29 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	01 Apr, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	14 Apr, 2019	
9	Selesai TestCom	15 Apr, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Apr, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	18 Apr, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	20 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	28 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gading Bintang Unggul	PT Gading Bintang Unggul				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	