PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	006/02082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1803/1723/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR JAGA POKA
4	Alamat Pelanggan	Jl. Kapten Piere Tendean Halong,Baguala ,Kota Ambon ,Maluku ,Indonesia ,97231
5	PTL	Rokhmat Rokhmat Wahyuanto
6	Tanggal Mulai	2018-08-03
7	Hasil Survey	2018-08-03
8	Selesai Instalasi FOC	2018-08-07
9	Selesai TestCom	2018-08-08
10	Selesai Softcopy Revisi Final	2018-08-09
11	Pemeriksaan Aset	2018-08-09
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	2018-08-09
13	Tanggal Order PPI	2018-08-02 09:45:40
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Industri Telekomunikasi Indonesia	PT Industri Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	