PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Karya Elektrik Konstruksi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	331/15012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1139/TER
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK
4	Alamat Pelanggan	ZMND_0036#SK Minahasa Bolmong#2#Wawo(275036) Gn. Wawo Kel. Walian Kota Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, -, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	16 Jan, 2019
7	Hasil Survey	19 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	01 Feb, 2019
9	Selesai TestCom	02 Feb, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	02 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	05 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	07 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	14 Jan, 2019
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Karya Elektrik Konstruksi	PT Karya Elektrik Konstruksi			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	