## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	174/03112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1880/TER
3	Pelanggan	PT. BANK MANDIRI TASPEN POS
4	Alamat Pelanggan	Jl.Diponegoro No 96,,Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau ,Kota Ambon ,Maluku ,Indonesia ,
5	PTL	Rozky Mahardhitya
6	Tanggal Mulai	05 Nov, 2018
7	Hasil Survey	06 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	12 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	13 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	16 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	02 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Industri Telekomunikasi Indonesia	PT Industri Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	