PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tunggala Prima Teknik Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	683/11072019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/2261/TER	
3	Pelanggan	PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK	
4	Alamat Pelanggan	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk (Lintas Utama) Jl. Singa No. 3 (BTN Batu Marumpa) Kelurahan Wundumbutu 93232, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	08 Jul, 2019	
7	Hasil Survey	10 Jul, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	25 Jul, 2019	
9	Selesai TestCom	26 Jul, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Jul, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	30 Jul, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	01 Aug, 2019	
13	Tanggal Order PPI	08 Jul, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tunggala Prima Teknik	PT Tunggala Prima Teknik				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	