PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	204/21112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/1039/ORI
3	Pelanggan	PT. WIDYA INTERSAT NUSANTARA
4	Alamat Pelanggan	Rooftop Royal Apartemen It 27, Bisnis Centre I, Jalan AP Pettarani, Masale, Panakkukang Mas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90321
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	21 Nov, 2018
7	Hasil Survey	22 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	30 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	01 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	02 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	03 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	20 Nov, 2018
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	