## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	531/28032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/2420/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) KOTA PALOPO
4	Alamat Pelanggan	KANTOR WALIKOTA Jl. A. Yani, Batupasi Kota Palopo, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91922
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	27 Mar, 2019
7	Hasil Survey	29 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	03 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	04 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	08 Apr, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Apr, 2019
13	Tanggal Order PPI	27 Mar, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	