## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	124/09102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1799/TER
3	Pelanggan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA GORONTALO
4	Alamat Pelanggan	Jln. Sultan Botutihe Kel.Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia,
5	PTL	Muhammad Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	10 Oct, 2018
7	Hasil Survey	13 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	26 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	27 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	27 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	30 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	01 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	09 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	