PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Karya Elektrik Konstruksi Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	192/12112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1976/TER
3	Pelanggan	BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI)
4	Alamat Pelanggan	Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ponelo Kode Pos 96268, Randangan, Ayula,- ,Kabupaten Pohuwato ,Gorontalo ,Indonesia ,
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	13 Nov, 2018
7	Hasil Survey	16 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	29 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	30 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	03 Dec, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	12 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan		
PT Karya Elektrik Konstruksi	PT Karya Elektrik Konstruksi		
Alasan tidak bersedia:			

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	