## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	334/18012019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/0103/TER
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PENGATUR DISTRIBUSI MAKASSAR
4	Alamat Pelanggan	Jl. Serui No. 5A, Pattunuang, Wajo , Kota Makassar , Sulawesi Selatan , Indonesia , 90171
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	18 Jan, 2019
7	Hasil Survey	20 Jan, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	03 Feb, 2019
9	Selesai TestCom	04 Feb, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	07 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	09 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Jan, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	