PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Jesem Solusi Atas Perintah

| NO. | ITEM | KETERANGAN |
|-----|--|---|
| 1 | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi | 702/17072019/PPI/RIT/ICON+/2019 |
| 2 | Nomor Sales Order | PA/ACT/1907/1469/TER |
| 3 | Pelanggan | PENGADILAN NEGERI KAB. ENREKANG |
| 4 | Alamat Pelanggan | Kantor Pengadilan Negeri Kab. Enrekang) Jl. Lasinrang No. 2, enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91721 |
| 5 | PTL | Marhwan Setiawan Putera |
| 6 | Tanggal Mulai | 16 Jul, 2019 |
| 7 | Hasil Survey | 18 Jul, 2019 |
| 8 | Selesai Instalasi FOC | 23 Jul, 2019 |
| 9 | Selesai TestCom | 24 Jul, 2019 |
| 10 | Selesai Softcopy Revisi Final | 26 Jul, 2019 |
| 11 | Pemeriksaan Aset | 28 Jul, 2019 |
| 12 | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 30 Jul, 2019 |
| 13 | Tanggal Order PPI | 16 Jul, 2019 |
| 14 | Keterangan | Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas |

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| PT Jesem Solusi | PT Jesem Solusi | | | | |
| Alasan tidak bersedia: | | | | | |

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey | Integrasi | QC | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) | | |
| Instalasi | Test Comm (EE) | BAPS | |