PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Penasakti Jaya Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	030/27082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/RLK/1808/0054/TER
3	Pelanggan	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
4	Alamat Pelanggan	Relokasi ke ruang baru Div Pas Sulsel, Jl. Sultan Alauddin No.102,Makassar ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,,- ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Mustari Muhiddin
6	Tanggal Mulai	27 Aug, 2018
7	Hasil Survey	29 Aug, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	30 Aug, 2018
9	Selesai TestCom	27 Aug, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	03 Sep, 2018
11	Pemeriksaan Aset	05 Sep, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Sep, 2018
13	Tanggal Order PPI	27 Aug, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Penasakti Jaya	PT Penasakti Jaya			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	