## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	133/17102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1380/TER
3	Pelanggan	PT. TELKOM SATELIT INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	KANIM KELAS I GORONTALO, Jalan Brigjen Piola Isa No. 214, Dulomo Selatan, Kota Utara, Dulomo Sel., Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, 96128
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	18 Oct, 2018
7	Hasil Survey	21 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	03 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	04 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	07 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	09 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	17 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama			
Alasan tidak bersedia:				

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	