## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Karsa Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	373/01022019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/2664/TER
3	Pelanggan	PT. MEDIA LINTAS DATA
4	Alamat Pelanggan	Korean tomorrow site Makassar Jl. Andi Tadde No.18 Timungan Lompoa, Bontoala, Kota Makassar,, -, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90213
5	PTL	Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	31 Jan, 2019
7	Hasil Survey	05 Feb, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	11 Feb, 2019
9	Selesai TestCom	15 Feb, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	19 Feb, 2019
11	Pemeriksaan Aset	22 Feb, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	24 Feb, 2019
13	Tanggal Order PPI	31 Jan, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitra Karsa Utama	PT Mitra Karsa Utama				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	