PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada Cv. The force Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	634/18052019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/2216/TER
3	Pelanggan	PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO)TBK
4	Alamat Pelanggan	Dusun Bakengkeng, Belang-belang,,Kaluku ,Kabupaten Mamuju ,Sulawesi Barat ,Indonesia ,
5	PTL	Rahmat Rahmat
6	Tanggal Mulai	19 May, 2019
7	Hasil Survey	22 May, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	04 Jun, 2019
9	Selesai TestCom	05 Jun, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Jun, 2019
11	Pemeriksaan Aset	08 Jun, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	10 Jun, 2019
13	Tanggal Order PPI	17 May, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
Cv. The force	Cv. The force				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	