PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	277/19122018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1095/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI	
4	Alamat Pelanggan	DINAS KESEHATAN (KTR II)/ INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN KAB. SINJAI JI. Persatuan Raya,Sinjai Utara ,Kabupaten Sinjai ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Anan Abdillah	
6	Tanggal Mulai	18 Dec, 2018	
7	Hasil Survey	19 Dec, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	28 Dec, 2018	
9	Selesai TestCom	29 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	31 Dec, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	02 Jan, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Jan, 2019	
13	Tanggal Order PPI	18 Dec, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	