## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	699/16072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/1089/TER
3	Pelanggan	KANTOR PENGADILAN AGAMA MANADO
4	Alamat Pelanggan	JLN. CENDRAWASIH NO. 2, KEC. PAAL DUA, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, 95129
5	PTL	Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	17 Jul, 2019
7	Hasil Survey	20 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	02 Aug, 2019
9	Selesai TestCom	03 Aug, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	03 Aug, 2019
11	Pemeriksaan Aset	06 Aug, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Aug, 2019
13	Tanggal Order PPI	16 Jul, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	