PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Penasakti Jaya Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	086/24092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/TRL/1809/0044/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULSEL	
4	Alamat Pelanggan	Gedung Celebes Convention Center, Jl. Metro tanjung Bunga, Makassar,Kec. Mariso, ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90112	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	24 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	26 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	30 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	01 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	06 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) 08 Oct, 2018		
13	Tanggal Order PPI	24 Sep, 2018	
14	Keterangan	SO ini adalah pekerjaan yang sudah di kerjakan tim PSJ di CCC Mohon di lampirkan BOQ dan hasil surveynya.	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Penasakti Jaya	PT Penasakti Jaya				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	