PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	642/21052019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/2043/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK SYARIAH MANDIRI	
4	Alamat Pelanggan	AFO Palu, Jl. Wolter Monginsidi No. 77, Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, -	
5	PTL	Arga Dian Utama Sultan	
6	Tanggal Mulai	21 May, 2019	
7	Hasil Survey	23 May, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	07 Jun, 2019	
9	Selesai TestCom	08 Jun, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Jun, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	12 Jun, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	14 Jun, 2019	
13	Tanggal Order PPI	21 May, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	